



STYRESAK 07/16

NYTT MUSEUMSBYGG PÅ ODDERØYA - STATUS

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

24. februar 2016

Saksbehandler

John Olsen

Saksfremlegg

Styret mottar til hvert møte en orientering om arbeidet med nytt museumsbygg på Odderøya.

Det har ikke vært noe nytt møte i referansegruppa siden sist orientering. Bakgrunnen for at møtet 3. januar 2016 ble utsatt, var primært knyttet til at museet trengte noe lengre tid til å få renskrevet og revidert romprogrammet. Museet oppfatter det som viktig at vi har fremdrift fra møte til møte, og kan vise til nye saker gruppa skal drøfte.

I museet har følgende ting skjedd:

- Konservator Jan Egil Hansen er engasjert som prosjektmedarbeider. Hansen er også prosjektleder for arbeidet med videreutviklingen av museumshavna, noe som sikrer en god kobling mellom det eksisterende (museumshavna) og det som nå skal komme (nytt museumsbygg i Salamanderparken).
- Det arbeides med et revidert romprogram, samt en konkretisering av hvilke funksjoner et museumsbygg bør inneholde – og hvilke av disse som kan plasseres i eksisterende bygningsmasse/andre steder i området (eks. magasin).

- Det er utredet arealbehov for magasin. Med bakgrunn i dette er StålConsult engasjert for å kostnadsberegne nybygg. Tomtekostnader er allerede hentet inn.

Det tas sikte på et nytt møte i ressursgruppa i nærmeste fremtid, men dette vil måtte komme etter at nytt styre i VAM er valgt og det nye styret har konstituert seg.

Forslag til vedtak

Styret til orienteringen til etterretning.

Vest-Agder-museet IKS