



---

## STYRESAK 44/15

### NYTT MUSEUMSBYGG PÅ ODDERØYA, ORIENTERING OM PROSESS

#### Går til

Styrets medlemmer

#### Styremøte

3. desember 2015

#### Saksbehandler

John Olsen

#### Saksfremlegg

Styret mottar til hvert møte en orientering om arbeidet med nytt museumsbygg på Odderøya.

Sist møte i ressursgruppa var 13. oktober 2015. På møtet ble følgende saker gjennomgått:

- Orientering fra kommunen om arbeidet med området rundt Siloen, samt oppfølging av parallelloppdrag knyttet til "brohode".
- Fremdriftsplan for nytt museumsbygg på Odderøya:
  - 2016: *Konsept konkretiseres. Innarbeidelse av tiltaket i kommunens og fylkeskommunens økonomiplaner.*
  - 2017: *Arkitektkonkurranse (kostnadsberegnet til 2-3 mill.)*
  - 2018: *Regional og lokal finansiering*
  - 2019: *Statlig finansiering*
  - 2021 - 2022: *Mulig åpning*
- Tilgang til bygg på Odderøya: I første omgang prioriteres Vestre Lasarett og Garasjen. John Olsen følger opp med Ragnar Evensen.

- Budsjett 2016: Prosjektarbeidet i 2016 er beregnet til kr 450 000. Kostnadene deles på tre: Kommune, fylkeskommune og museet. Kostnadene for museet er innarbeidet i vedtatt budsjett.
- Budsjett 2017: Arkitektkonkurranse i 2017 er kostnadsberegnet til mellom 2 og 3 millioner kroner. Kommune og fylkeskommune arbeider for å innarbeide dette i sine handlingsprogram.

Referat fra møtet ettersendes.

Neste møte vil være 3. januar 2016.

Fra administrasjonen i VAM arbeides det med å konkretisere konseptet for nytt museumsbygg. Det vil etter hvert også bli laget enkle skisser som kan brukes for å selge inn ideen og konseptet.

#### **Forslag til vedtak**

Museets arbeidsgruppe tar med seg innspill fra styret i den videre prosessen. For øvrig tar styret saken til etterretning.

**Vest-Agder-museet IKS**