



---

## **STYRESAK 42/19**

### **STATUS PÅ STØRRE PÅGÅENDE PROSJEKTER**

#### **Går til**

Styrets medlemmer

#### **Styremøte**

11. september 2019

#### **Saksbehandler**

John Olsen m.fl.

#### **Saksfremlegg**

Styret har hatt til behandling/orientering flere saker som omhandler større utviklingsprosjekter. Flere av disse strekker seg over lang tid og administrasjonen ønsker derfor å gi styret en kort status på noen av dem.

#### **Ny lokalhistorisk utstilling i Flekkefjord**

Med tilsagn om støtte fra Flekkefjord sparebank er prosjektet fullfinansiert. Kommunen gjør byggetekniske utbedringer i høst. Utstillingen skal åpnes til sesongen 2020.

#### **Ny lokalhistorisk utstilling på Kristiansand kanonmuseum**

Utstillingen skal være del av markeringen av 75 års siden frigjøringen. Pga. forskyving av utstilling på Lista forskyves også denne utstillingen noe. Ferdigstilling i januar/februar 2020 – med åpning før sesongen 2020.

## Nytt publikumsmottak ved Kristiansand kanonmuseum

Plassering avklart med Riksantikvaren. Det arbeides med avtale med Forsvarsbygg (festeavtale og leieavtale for området).

Med utgangspunkt i en kalkyle på ca. kr 8 millioner er bygget i ferd med å bli fullfinansiert:

|                          |           |                                                 |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Vest-Agder-museet        | 2 000 000 |                                                 |
| Vest-Agder fylkeskommune | 2 000 000 | Forutsatt samme beløp fra Kristiansand kommune. |
| Kristiansand kommune     | 2 000 000 | Omsøkt                                          |
| SR-bank                  | 1 000 000 |                                                 |
| Sparebanken Sør          | 500 000   |                                                 |

Det er sendt søknader til Stiftelsen UNI og Cultiva som så langt ikke er besvart.

## Istandsetting 380mm kanon på Møvig

Kulturdepartementet bevilget kr 2 millioner ekstra til istandsettingen.

Oppdraget gikk til Boss industrier. Hoveddelen av kanonhuset er nå ferdig malt opp. Gjenstående arbeider innenfor budsjett er knyttet til montering av stål i hylsesjakt.

Gjenstående arbeider knyttet til istandsetting er innvendig hylsesjakter, selve kanonen (mekanisme og løp) og akslinger. Kostnadene knyttet til dette må vurderes når Boss er ferdig med sitt arbeid.

## Hall for gult materiell på Setesdalsbanen

Bygget er ferdig og tatt i bruk. Gjenstår noe arbeid med sporlegging på utsiden av hallen. Det arbeides videre med finansiering av ytterligere haller for å få smalsporet materiell under tak.

### **Istandsetting rasoverbygg på Setesdalsbanen**

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 2,9 millioner. Det arbeides med fullfinansiering, kr 525 000 gjenstår.

### **Laftehall/overbygd verkstedsområde ved Kristiansand museum**

Byggesøknad innvilget fra Kristiansand kommune. Grunnarbeider og bygg er konkurranseutsatt og leverandør er i ferd med å bli valgt. Det er dialog med Tangen videregående skole om deres deltakelse i prosjektet. Bygget skal finansieres gjennom "intern leie" knyttet til kommende restaureringsprosjekter. Det er mottatt flere tilskudd som vil bidra til finansiering av prosjektet. Ferdigstilling rundt nyttår.

### **Større antikvariske istandsettingsprosjekter ved Kristiansand museum**

I 2019 er det prioritert arbeid med løe fra Bjørgum, sikring av nystua fra Trydal og istandsetting av Stabburet fra Eiken. Ang. løa fra Bjørgum så er arbeidet startet opp med hugging av nytt tømmer og klargjøring av dette. Sikringsarbeidet på Trydalstua er fullført. Stabburet fra Eiken settes ut eksternt, det er hentet inn pris fra tre leverandører og beslutning om hvem som skal utføre arbeidet fattes i nærmeste fremtid.

Lages forprosjekt på Vestre Strandgate 44 med tanke på gjennomføring i 2020.

Det er gjennomført oppmaling av bygg i Bygada: Festningsgaden 48.

## **Tilstandsvurdering antikvariske bygg**

Vest-Agder-museet forvalter 102 antikvariske bygg.

Kulturdepartementet/Kulturrådet har bestilt en tilstandsvurdering og status på alle norske museumsbygg. Dette er en stor og tidkrevende arbeid som gjør at noen vedlikeholds/istandsettingsprosjekter skyves til 2020.

Tilstandsvurderingen skal være avsluttet før nyttår.

### **Forslag til vedtak**

Styret tar saken til orientering.

### **Vest-Agder-museet IKS**