



STYRESAK 36/21

NYTT MUSEUMSBYGG OG MAGASIN

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

16. september 2021

Saksbehandler

John Olsen

Vedlegg

Saksfremlegg

Museumsbygg

Museet ved styreleder, nestleder og direktør har før og etter sommeren 2021 gjennomført møter med de fleste nåværende eller eventuelt kommende stortingsrepresentantene fra Vest-Agder. I tillegg er det gjennomført flere møter med politikere fra Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune. En nærmere redegjørelse vil bli gitt i styremøtet.

Det er videre avholdt møte med museets to største eiere: Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om både museumsbygg og magasin.

Museet søkte før sommeren om kr 60 millioner i støtte fra Cultiva. Saken ble behandlet i august, med tilsagn på omsøkte kr 60 millioner, men hvor de siste kr 15 millioner forutsetter tilsvarende beløp fra andre private. Det arbeides med

dette. Etter dette gjenstår statens andel, 1/3 av kostnadene og andelen knyttet til Kristiansand kommune. Kommunen er omsøkt kr 28 millioner 2021 kroner.

Nå som museet begynner å få finansieringen på plass, men hvor deler av denne er knyttet til private midler, blir det enda viktigere å holde oppe fremdriften, slik at ikke bidragene spises opp av prisvekst.

Tentativ fremdriftsplan, forutsatt finansieringen høsten 2021:

- 2022: Detaljprosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og konkurranseutsetting.
- 2023: Byggestart
- 2025 (sommeren): Ferdigstilling av bygg
- 2026 (sommeren): Ferdigstilling av utstillinger og åpning.

Med bakgrunn i ovenstående må styret etter hvert ta stilling til to forhold:

- Entrepriseform: Ulike alternativer vil bli presentert i møtet som en orientering.
- Eventuell navnekonkurranse for nytt museum/museumsbygg.

Magasin

Leie av magasin har vært konkurranseutsatt og vinner er nå kåret. Styret vil bli informert om vinneren i møtet.

Museet har i forkant av konkurransen gjort grep for å redusere kostnader gjennom kutt i areal og reduksjon i kompleksitet:

- Generell komprimering av samlingene.
- Avhending (se egen sak).
- Bedre utnyttelse av magasin på Lista.

- Leie av magasin hos Aust-Agder-museum og arkiv.
- Avtale med Nasjonalbiblioteket om magasinplass for foto og film i Mo i Rana.
- Bruk av eksisterende bygningsmasse på Odderøya, både permanent og midlertidig.

Museet oppnådde videre en god konkurranse med mange deltakere. Dette har gitt seg resultat i et bygg med god kvalitet og hvor pris er kommet ned i løpet av prosessen. Dette gjør at kommunens og fylkeskommunens årlige kostnader er redusert fra 1 250 000 til kr 1 000 000. Dette er også innenfor midler avsatt i Kristiansand kommunes økonomiplan.

Forutsatt finansiering vil magasin kunne overtas i løpet av 2022.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS