



---

**STYRESAK 14/22**  
**STATUS NYTT MAGASIN**

**Går til**

Styrets medlemmer

**Styremøte**

27. april 2022

**Saksbehandler**

John Olsen, Tonje Tjøtta, Simon Mawdsley

**Saksfremlegg**

Nytt magasin er under oppføring i Sørlandsparken. Arbeidet ligger foran skjema, slik at overtakelse kan framskyndes fra 31.12.22 til 01.09.22. September og oktober vil gå med til innredning/montering av reoler, slik at de første gjenstandene kan flyttes inn i løpet av november.

Konservator Tonje Tjøtta leder flytteprosessen, sammen med konservator Simon Mawdsley. Det er i tillegg ansatt ny samlingsforvalter og to personer på prosjekt for å bistå med flyttingen.

Museet har støtt på utfordringer knyttet til reolinnredning som følge av krigen i Ukraina og leveringsproblemer/prisøkning på stål. Dette er nå løst gjennom at museet har bestilt innredningen allerede i mars og at delene vil mellomlagres lokalt i Kristiansand etter hvert som varene leveres.

Parallelt med arbeidet med nytt magasin i Kristiansand, arbeides med registrering av gjenstander i Flekkefjord, opprydning i magasinet på Lista og samarbeid med Aust-Agder-museum og arkiv.

Museet har inngått endringsmeldinger på totalt ca. kr 400 000 knyttet til maling av gulv og vegger i noen rom, økning av størrelse på to dører og en port som følge av «klimagardin», klimaføler i fryserom og montering av elbillader, i tillegg til noen mindre endringer. Ved ferdigstilling vil museet ta stilling til om endringsmeldingene betales ut eller legges inn i fremtidig husleie. Det forventes avklaring fra IKT-Agder knyttet til plassering av wifi-sendere, ut over dette vil det ikke bli ytterligere endringer fra totalentreprisen.

**Forslag til vedtak:**

Tas til orientering.

**Vest-Agder-museet IKS**