



STYRESAK 41/22

FLYTTING TIL NYTT MAGASIN

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

3. november 2022

Saksbehandler

Tonje Tjøtta

Saksfremlegg

Målet for arbeidet er å flytte alle gjenstander ut fra magasin i Kristiansand og magasin for store gjenstander på Lista for å avslutte leiekontrakter i to utilfredsstillende magasiner.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppe består pr. oktober 2022 av konservator og prosjektleder Tonje Tjøtta, samlingsforvalter Mathilde Berger Nordstrand, registrator i toårig prosjektstilling Øystein Henriksen og samlingsforvalter Lista/Flekkefjord i toårig prosjektstilling Kristin Holmefjord. I tillegg leies det inn via NAV en prosjektmedarbeider fra 1. november i en 4-6 måneders periode. Museumstekniker vil også bistå i enkelte perioder.

I prosjektperioden er det ansatt vikar for Tonje Tjøtta som konservator på Kristiansand museum og Gimle gård.

Prosjektperiode

Hovedperiode fra mars 2022 til desember 2024. Noe etterarbeid påregnes etter endt periode med flytting av gjenstander fra interne lager, samt noe omorganisering mellom VAMs to magasiner.

Arbeid gjort til nå (oktober 2022)

Prosjektperioden startet i mars 2022 og de seks månedene frem til i dag er brukt til ferdigstillelse av det nye magasinet. Mye tid har blitt brukt for å gjennomgå magasin for store gjenstander med tanke for hva som skal flyttes og hva som ønskes avhendet (her er dessverre en del i dårlig tilstand eller mangler proveniens). På dette magasinet er det nå tilnærmet full oversikt. Flere hundre katalogkort har blitt digitalisert i databasen Primus for å lettere kunne legge til foto når gjenstanden flyttes og for å ha bedre oversikt.

Hva skal flyttes

Vest-Agder-museet forvalter ca. 45 000 gjenstander. Disse fordeler seg på flere lokaliteter. Gjenstandene i stort magasin i Kristiansand skal flyttes i første fase. I neste fase skal gjenstandene på magasin for store gjenstander på Lista flyttes. I tredje fase skal gjenstander som oppbevares i ulike bygg ved Kristiansand museum flyttes til nytt magasin. I siste fase vurderes flytting av gjenstander fra øvrige lokale magasiner til enten magasin på Lista eller til nytt magasin i Kristiansand. Parallelt med denne prosessen vil en del gjenstander fra museet i Flekkefjord bli flyttet til magasin på Lista.

Gjenstander fra magasin i Kristiansand er i stor grad fra Kristiansand museum. I tillegg kommer noen gjenstander som tilhører D/S Hestmanden og Kanonmuseet.

Uniformssamlingen som ble tatt inn for noen år siden befinner seg også på dette magasinet. Her finnes også store deler av Kristiansand museums fotosamling, hvorav rundt 30 % allerede er flyttet til fotomagasinet på Lista.

På magasin for store gjenstander på Lista finnes det gjenstander fra Mandal museum, Gimle Gård, Kristiansand museum, og en større andel fra Flekkefjord museum og Lista museum.

Hvor mye av dette er registrert

Det er vanskelig å anslå hvor mye av gjenstandene som er registrert, men ut fra stikkprøver på magasinet så anslås det at 95% er registrert. Noe av dette er ikke registrert tilfredsstillende, det vil si at det er registrert på katalogkort og ikke i databasen Primus. En stor andel av de registrerte gjenstandene er uten digitalt foto i databasen. Mye av det som nylig (dvs. siste 10 årene) er flyttet til magasinet er tilfredsstillende registrert, med all informasjon og foto og ligger tilgjengelig på digitalt museum.

Prosesen for flytting

Det er valgt å flytte fra magasinet i Kristiansand først, og første gjenstander skal flyttes fra uke 45 i 2022. Det er prioritert å flytte ut av dette magasinet for å avslutte leiekontrakt her. Flytting fra magasinet på Lista er best utført i sommer/høst halvåret på grunn av klimatiske forhold og mangel på godt lys i magasinet. Dette arbeidet vil begynne vår/sommer 2023.

| | 4.kvartal 2022 | 1. kvartal 2023 | 2. kvartal 2023 | 3. kvartal 2023 | 4. kvartal 2023 | 1. kvartal 2024 | 2. kvartal 2024 |
|------------------------------------|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Flytteprosess magasin Kristiansand | Magasinet er ferdigstilt og innredes med reoler. Flytteprosessen begynner uke 45 og går | Andre uke i 2023 markerer milepæl, første av to rom i magasinet | Innen utgangen av denne perioden skal magasinet i Kristiansand | | Etterarbeid | Etterarbeid | Etterarbeid |

| | jevnlig frem til jul. | skal være tømt | være tømt | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--|---|--|--|--|
| Flytteprosess magasin Lista | | | Flytte båter til Kristiansand | Flytte gjenstander til fjernmagasin Evje | | | |

Utflytting fra museets egne magasiner gjøres når utflytting fra leide magasin er fullført.

Arbeidet med flytting vil forgå med innleid større bil/lastebil med sjåfør og egen varebil. Det vil brukes egen bil på mindre gjenstander, samt spesielt utsatte gjenstander som av sikkerhetsgrunner eller av økonomiske grunner kun bør håndteres av internt personell. Dette gjelder også for spesielt skjøre gjenstander.

Det er klargjort en rengjøringszone i nåværende magasin hvor alle gjenstandene skal lett rengjøres for støv før de flyttes. Ved ankomst nytt magasin skal alle gjenstander behandles for skadedyr ved fryseprosess. På grunn av tilstrekkelig areal vil det opprettes en «skitten sone» hvor alle gjenstander som ikke er behandlet kan settes i påvente av behandling. Før endelig plassering på hylle i magasinet skal alt som kan behandles, behandles, merkes, fotograferes og registreres. Det vil på grunn av tidspress gjøres en vurdering av hvilke nivå registrering av gjenstandene skal ha, dette er definert i tre nivåer i etablerte rutiner for samlingsforvaltning. Det meste vil være en enkel registrering med betegnelse, plassering og foto av gjenstanden. Dette er riktignok ikke tilstrekkelig for publisering på digitalt museum og vi etterstreber at på sikt vil alle gjenstandene være tilstrekkelig registrert for digital publisering. Dette er riktignok etterarbeid som kan prioriteres når alt er flyttet.

Erfaringene fra de første månedene med flytting (november – februar) vil danne grunnlag for en evaluering og eventuell justering av fremdriftsplan og metode for flytteprosess.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS