



---

## **STYRESAK 18/26**

### **STATUS ARBEID NYTT MUSEUMSBYGG, FREMDRIFT OG STATUS PÅ PROSESS**

#### **Går til**

Styrets medlemmer

#### **Styremøte**

8. april 2026

#### **Saksbehandler**

John Olsen

#### **Saksfremlegg**

Statusoppdatering til styret knyttet til nytt museumsbygg på Odderøya, VIGA, er delt i to saker. Denne sak, knyttet til bygget i seg selv og sak 19/26 knyttet til økonomi og kontrakt.

Status samspillsfasen, optimalisering av bygget mm.: Samspillsfasen avsluttes 27. mars 2026. I møtet 8. april vil styret bli presentert for resultatet, hvilke siste justeringer som er gjort, samt hvilke forhold som eventuelt fortsatt ikke er løst.

Kristiansand kommune behandler rammesøknad for prosjektet den 26. mars 2026. Styret vil også bli orientert om status i dette arbeidet.

Eventuelle dokumenter som presenteres fra Skanska 27. mars eller senere vil bli ettersendt styret.

**Forslag til vedtak**

Styret tar saken til orientering

**Vest-Agder-museet IKS**