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Saksbehandler
John Olsen. Innspill fra relevante avd. ledere og handverkerne som arbeider med

antikvarisk vedlikehold.

Vedlegg:

Femarsplan istandsetting av antikvariske bygningsmasse i Vest-Agder-museet

Saksfremlegg

| forbindelse med oppfalging av gjennomfart forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll har styret vedtatt & arlig behandle femarsplan for antikvarisk
vedlikehold. Vedlagte plan omfatter starre istandsettingsprosjekter, ikke mindre
lopende vedlikeholdsoppgaver.

Administrasjonen legger i tillegg frem en oversikt over status i arbeidet med
bygningsvedlikehold i Vest-Agder-museet. Avdelingene uten antikvariske bygg
(Tingvatn, Museumshavna) og avdelinger hvor andre bade har vedlikeholdsansvar og
ansvar for a fglge dette opp (Hestmanden (Bredalsholmen)) er ikke medtatt i denne

saken.
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Agder er blant fylkene i landet med faerrest bygg pa museum (museer under
Kulturdepartementet)— og ogsa blant fylkene med farrest fredede bygg samlet sett.
Dette betyr at det er sarlig viktig a ta vare pa de byggene som er kommet pa
museum, eller tatt ut til bevaring. Mange av byggene Vest-Agder-museet forvalter er
ogsa innenfor kategorier hvor det er relativt sett fa bygg ogsa nasjonalt, f.eks. knyttet

til industri, samferdsel og militeerhistorie.
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@ Kuhurhistoriske bygninger i museenes samlinger
Fredede bygninger utenfor museenes samlinger

Fra "Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger", Kulturradet 2020.

Vest-Agder-museet forvalter 130 bygninger. 103 av disse er antikvariske bygg, dvs.
at de enten er fredet, regulert til bevaring eller bevart ut fra byggenes
egenverdi/formidlingsverdi. Ca. 40 av byggene er enten fredet eller under fredning.
Totalt utgjer museets bygningsmasse ca. 25 300 m?. Starrelsesmessig spenner
byggene fra telefonkiosker p& 1 m? til Spinneribygningen pa Sjglingstad og
Andorsengarden i Mandal pa henholdsvis 2 250 m? og 2 850 m?.

I 2019 ba Kulturdepartementet museene om a foreta en kartlegging av all antikvarisk
bygningsmasse (https://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/museene-
kulturhistoriske-bygningssamlinger). Dette som grunnlag for museumsmeldingen

som kom i 2021. Aust-Agder museum og arkiv og Vest-Agder-museet samarbeidet
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for & fa en lik vurdering av museumsbyggenes tilstand i det kommende Agder fylke.
Behovet for istandsetting ble kategorisert fra TGO til TG3, hvor TGO er «nytt bygg»,
mens TG3 er bygg med store skade og stort istandsettingsbehov, gjerne lekkasje i

tak, svikt i baerende konstruksjoner osv.

Vest-Agder-museet har prioritert & sette i stand byggene med darligst tilstand (TG3)
og som samtidig har starst antikvarisk verdi og/eller stgrst formidlingsverdi. Det
betyr at et bygg med TG3 ikke ngdvendigvis far hayest prioritet, hvis ikke bygget
ogsa er viktig ut fra andre verdier. Personalressursene til istandsetting er imidlertid
for sma, seerlig pa Kristiansand museum, slik at en ikke bade klarer & gjennomfare
stgrre istandsettingsprosjekter, samtidig som en driver lgpende vedlikehold. |
forbindelse med arbeidet med museumsmeldingen, hyret Kulturdepartementet/
Kulturdirektoratet inn HRP til  bade kalkulere kostnader for istandsetting, men ogsa
a lage ngkkeltall pa kostnader og personalressurser for a sikre forsvarlig vedlikehold.
HRP har brukt erfaringstall fra ulike museer, bl.a. Norsk folkemuseum. Nar det
gjelder rent vedlikehold (ikke istandsetting) har HRP beregnet en gjennomsnittlig
arlig kostnad pa kr 600kr/m2 inkludert lgnn (for VAM vil dette utgjere ca. 15
millioner), eller ca. 20 bygninger pr. hdndverker. Ved Kristiansand museum er det en
handverker pr. 40 bygg. Denne skal bade drive vedlikehold og falge opp
istandsettingsprosjekter. Samlet sett klarer museet & sette av ca. kr 5 millioner inkl.

lgnn.

Til & falge opp vedlikehold og istandsetting har museet falgende ressurser:
- Lista museum: Ett arsverk fordelt pa antikvariske vedlikehold og
vaktmesteroppgaver.
- Sjelingstad Uldvarefabrik: Ett arsverk knyttet til antikvarisk vedlikehold,
finansiert gjennom tilskudd til Teknisk-industrielle anlegg.

- Kristiansand museum: Ett arsverk knyttet til antikvarisk
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istandsetting/vedlikehold — og noe formidling
- Gimle Gard: Ett arsverk fordelt pa antikvarisk vedlikehold og

vaktmesteroppgaver.

Museet har de siste drene tatt inn flere bedrifter og enkelthandverkere pa prosjekt,
men ser utfordringene med at dette gir mangel pa langsiktighet og a sikre intern
kompetanse pa antikvarisk bygningsvern. Med bakgrunn i ovenstaende har museet

o0gsa sgkt Kulturdepartementet om ekstra tilskudd.

Den tekniske tilstanden pa museets bygningsmasse er bedret i perioden fra 2019 til
2024, men det er store ulikheter internt i museet. Det er ogsa en utfordring (sarlig pa
Kristiansand museum), at forfallet pa bygg som har hatt TG2 har fortsatt, slik at de er
kommet ned pa TG3. At det er like mange bygg med TG3 i 2024 som i 2019 betyr

derfor ikke at det ngdvendigvis er de samme byggene som er i denne kategorien hele

perioden.
TGO/TG1 TG2 TG3 Totalt
2019 44 45 14 103
2024 57 32 14 103

Bade Sjglingstad Uldvarefabrik og Lista museum vil oppna normalt vedlikeholdsniva
pa sin bygningsmasse i lgpet av kommende 5-ars periode. Det samme gjelder
utvendig vedlikehold pa Andorsengarden. De store etterslepene pa vedlikehold etter
femarsperiodens utlgp er knyttet til Kristiansand museum. 1 tillegg vil
Andorsengarden, Chr. Bers hus i Flekkefjord og flere av byggene pa Lista ha behov
for innvendig istandsetting. Museet vil de kommende arene ha et sarlig fokus pa

bygningsmassen ved Kristiansand museum.
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Fem-ars plan
Fem-ars planen er utarbeidet med grunnlag i det tilskuddsnivaet som er kjent i dag,

det vil si med grunnlag i gkonomiplanen for fylkeskommunen og museets egne
vedtak, samt forventede muligheter for ekstra tilskudd fra stiftelser og fond. Det er
tatt hgyde for istandsetting av skader etter heerverk/brann pa Kristiansand museum,
med unntak av de fem mest krevende dgrene. Disse dgrene ma det etableres et eget
prosjekt knyttet til, som ogsa vil fordre egen ekstern finansiering. Administrasjonen

vil komme tilbake med en egen styresak pa dette.

Forslag til vedtak
1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vedtar femarsplan for istandsetting av den antikvariske

bygningsmassen.

Vest-Agder-museet IKS
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