



STYRESAK 12/15

ORIENTERING OM PROSJEKTET "OVER HEIA" PÅ KRISTIANSAND MUSEUM

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

26. februar 2015

Saksbehandler

Birgitte Sørensen

Saksfremlegg

Som redegjort for i styremøte 9. desember 2014 ble det høsten 2014 søkt om kr 750.000 fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet "Over heia" på Kristiansand museum. Hovedtrekkene i prosjektet er å lage en ny tursti over heia fra Setesdalstunet til Vest-Agder-tunet. På denne måten åpnes en større del av museumsområdet opp og det skapes en bedre publikumsflyt ved at besøkende kan benytte seg av en rundløype mellom tunene. I prosjektet ligger også oppføring av et bygg langs stien hvor kulturhistoriske aktiviteter kan ha sin base. Gjensidigestiftelsen er opptatt av at barn og unge kommer i fysisk aktivitet og prosjektet legger derfor opp til turløyper, fysiske aktiviteter som bæring av vann, kløyving og bæring av ved med videre.

I desember 2014 ble det gikk tilsagn på hele søknadsbeløpet. Hogst og forarbeid ble satt i gang i januar 2015. Etter innspill fra Vest-Agder-museet sitt styre 9. desember ønsket vi å få opp et bygg av mer bestandig karakter enn den midlertidige gapahuken eller lavvoen vi hadde i prosjektbeskrivelsen vår. Ettersom dette området ligger mellom Vest-Agder-tunet, med bygg primært fra Eiken, og Setesdalstunet, ønsket vi å oppføre et bygg langs stien som passet inn i det skapte geografiske landskapet. Valget falt på et stegelverksbygg, særlig vanlig i vestlige deler av Vest-Agder, og ønsket er å

ta utgangspunkt i et faktisk bygg i Sirdal.

Selve stien var i følge kommunen ikke pliktig å byggemelde så lenge vi holdt oss innenfor deres tekniske spesifikasjoner for slike tiltak, men oppføring av et bygg som vi nå planla ville være meldepliktig. Området "Over heia" berører har ingen kulturminner inntegnet i kart hos verken kommunen eller fylkeskonservator, men ettersom saken uansett sendes på høring til Fylkeskonservator ved en byggesøknad ønsket vi så fort som mulig å få en klarering derfra. Befaring med arkeolog fra Fylkeskonservators kontor resulterte imidlertid i at området ble sett på som svært interessant i forhold til mulige funn av automatisk fredede kulturminner. Det var ønske om å gjøre prøvestikk både der hvor stien skal ligge og der bygg planlegges. Dette har gjort at arbeidet har stoppet opp midlertidig i påvente av Fylkeskonservators registreringer. Vi har ventet på den formelle saken fra Fylkeskonservator siden i januar, og denne mottok vi først 16. februar. Arkeologen vil utføre sitt arbeide så fort som mulig, men vinterklima vil kunne påvirke når registreringene kan utføres.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS